

Phụ lục I

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG SẮT
LÀO CAI – HÀ NỘI – HẢI PHÒNG
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ)

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
I	Lựa chọn Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi			
1	Phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	Bộ Xây dựng	Các cơ quan liên quan giữa 02 nước	Phấn đấu trong tháng 5/2025
2	Lựa chọn nhà thầu tư vấn	Bộ Xây dựng	Các cơ quan liên quan giữa 02 nước	Phấn đấu trong tháng 5/2025
II	Đàm phán, ký kết biên bản làm việc về khảo sát thực địa hỗ trợ kỹ thuật lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trao đổi công thư	Bộ Xây dựng	Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan	Từ tháng 4/2025
III	Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án			
1	Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	Chủ đầu tư, Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật	Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, các địa phương	Tháng 7/2025
2	Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước để thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	Bộ Tài chính	Bộ Xây dựng	Tháng 5/2025
3	Đàm phán, ký Hiệp định khung về cung cấp khoản vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc để thực hiện Dự án	Bộ Tài chính	Bộ Xây dựng và các Bộ liên quan	Tháng 7/2025
4	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	Bộ Tài chính, Hội đồng thẩm định nhà nước	Bộ Xây dựng, Kiểm toán nhà nước, Chủ đầu tư	Tháng 8/2025
5	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi	Thủ tướng Chính phủ	Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Chủ đầu tư	Từ tháng 8/2025

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
IV	Thực hiện các thủ tục (phê duyệt đề cương, dự toán,...), chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể	Chủ đầu tư (lựa chọn liên danh nhà thầu tư vấn trong nước và Tư vấn Trung Quốc)	Bộ Xây dựng, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính	Từ tháng 4/2025
V	Khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể			
1	Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể	Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư	Bộ Xây dựng	Từ tháng 8/2025
2	Chỉ định thầu nhà thầu tư vấn thẩm tra	Chủ đầu tư	Bộ Xây dựng, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng	Từ tháng 5/2025
3	Thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật tổng thể gói thầu xây lắp	Chủ đầu tư	Bộ Xây dựng	Từ tháng 9/2025
VI	Lựa chọn nhà thầu triển khai dự án			
1	Thực hiện các thủ tục chỉ định thầu các nhà thầu thi công	Chủ đầu tư (lựa chọn liên danh nhà thầu trong nước và nhà thầu Trung Quốc)	Bộ Xây dựng, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính	Từ tháng 10/2025
2	Thực hiện các thủ tục chỉ định thầu các nhà thầu Tư vấn giám sát	Chủ đầu tư (lựa chọn liên danh nhà thầu trong nước và nhà thầu Trung Quốc)	Như trên	Từ tháng 10/2025
3	Thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn đánh giá an toàn hệ thống	Chủ đầu tư	Như trên	Từ tháng 01/2026

TT	Nội dung công việc	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Thời gian hoàn thành
VII	Đàm phán, ký kết Hiệp định vay vốn với Chính phủ Trung Quốc (*)	Bộ Tài chính	Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các Bộ liên quan	Tháng 11/2025
VIII	Khởi công dự án (**)	Bộ Xây dựng, các địa phương	Chủ đầu tư, các nhà thầu, các cơ quan liên quan	Tháng 12/2025
IX	Thi công, mua sắm lắp đặt thiết bị	Chủ đầu tư, các nhà thầu	Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát, các cơ quan liên quan	Từ tháng 12/2025 đến quý IV/2030
X	Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư			
1	Các địa phương triển khai thủ tục xây dựng các khu tái định cư	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố	Chủ đầu tư	Tháng 12/2025
2	Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư toàn bộ Dự án	Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Chủ đầu tư	Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2026
3	Rà phá bom mìn	Chủ đầu tư, các đơn vị thực hiện rà phá bom mìn	Các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tư vấn thiết kế.	Từ tháng 5/2025 đến tháng 11/2025

(*) Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

(**) Ghi chú: Khởi công gói thầu xây dựng hạ tầng ga Lào Cai mới và khởi công các khu tái định cư của Dự án trong năm 2025 (Thông báo số 157/TB-VPCP ngày 05/4/2025 của Văn phòng Chính phủ).