

Số: 3530/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3272/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2016 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3517/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 500/BC-SKHĐT ngày 25/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk;

Xét Tờ trình số 3654/TTr-BCH ngày 24/11/2016 của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /^{TU}

Nơi nhận: *tu*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.17)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đường vào Tiểu đoàn 303/e584/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 3530 /QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk)



Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc đã thực hiện	196.625.000	Ngân sách tỉnh					
1	Khảo sát lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	187.736.000						
2	Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	8.889.000						
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	163.225.000						
1	Quản lý dự án	93.654.000						
2	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	39.249.000						
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	3.768.000						
4	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	26.554.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	4.510.517.000						
1	Gói thầu xây lắp	4.311.633.000			Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2016	Trọn gói
2	Giám sát thi công xây dựng	106.215.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				
3	Bảo hiểm công trình	9.328.000					20 ngày	
4	Lựa chọn nhà thầu	11.194.000					30 ngày	
5	Kiểm toán	72.147.000				Quý I/2017		
	Tổng giá trị các gói thầu	4.870.367.000						